

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع‌رسانی در جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۸۲/۴/۹، به استناد ماده ۵ مصوبه شماره ۱۳/۷۲۲.ط مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۲ شورای عالی اداری موضوع ایجاد هماهنگی در استقرار سیستم‌های مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاه‌های اجرایی، ضوابط و ویژگیهای مورد انتظار سیستم عمرانی را به شرح پیوست تصویب نمود.

کلیه دستگاه‌های مشمول این بخشنامه مکلفند در تهیه سیستم عمرانی خود، ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

من ... التوفیق

محمود عسگری آزاد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

و

رئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری

رونوشت:

- رئیس محترم سازمان جهت استحضار
- استانداران محترم کشور جهت استحضار
- معاونین محترم سازمان جهت استحضار
- اعضای محترم کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری جهت استحضار
- رؤسای محترم سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها جهت استحضار
- مدیران کل محترم دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت استحضار

بسمه تعالی

ضوابط و ویژگی های سیستم عمرانی

• اطلاعات پایه:

- ۱- امکان ثبت قوانین و مقررات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
- ۲- امکان ثبت کلیه اطلاعات مندرج در موافقتنامه شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های مربوط
- ۳- امکان ثبت مشخصات کاربران سیستم
- ۴- امکان ثبت جداول تبدیل سیستم شامل مشخصات دستگاه های اجرایی و بهره بردار، عملیات عمرانی، اهداف کمی، اطلاعات نقاط مناطق، منابع تأمین اعتبار، امور، فصول، برنامه ها و...

• امکان دریافت و ثبت اطلاعات نظارتی پروژه های عمرانی

- ۱- پیشرفت فیزیکی عملیات پروژه ها در زمان های مشخص
- ۲- تخصیص اعتبارات در زمان های مشخص
- ۳- پرداختی خزانه به تفکیک پروژه ها
- ۴- اعتبارات هزینه شده پروژه ها به تفکیک منابع تأمین اعتبار و فصول هزینه
- ۵- وضعیت اجرای پروژه ها براساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه یافته، متوقف و شروع نشده
- ۶- علل تأخیر
- ۷- کیفیت اجرای پروژه ها براساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف
- ۸- کیفیت طراحی پروژه ها براساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف
- ۹- نحوه ارجاع کار پروژه های پیمانی و امانی - پیمانی براساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاری
- ۱۰- چگونگی استفاده از فهرست بهای پایه براساس چهار شاخص بخشنامه ۲۰۰۰ سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فهرست بهای خاص و سایر

• امکانات جستجو و بررسی:

- ۱- امکان جستجوی پروژه ها بر اساس سه شاخص اجرایی، مطالعاتی و تحقیقاتی
- ۲- امکان جستجوی پروژه ها بر اساس نحوه اجرای آن براساس سه شاخص امانی، پیمانی و امانی - پیمانی
- ۳- امکان جستجوی پروژه ها براساس محل اجرای آن
- ۴- امکان جستجو بر اساس وضعیت اجرای پروژه بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه یافته، متوقف و شروع نشده

- ۵- امکان جستجو بر اساس دسته‌بندی‌های خاص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها
- ۶- امکان جستجو بر اساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با برنامه زمان‌بندی شده
- ۷- امکان جستجو بر اساس علل تأخیر پروژه
- ۸- امکان جستجوی نحوه ارجاع کار پروژه‌ها بر اساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاری
- ۹- امکان جستجوی فهرست بهای پایه مورد استفاده در پروژه‌ها بر اساس چهار شاخص بخشنامه ۲۰۰۰ سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فهرست بهای خاص و سایر
- ۱۰- امکان جستجوی پروژه‌های جدید (پروژه‌هایی که در سال جاری شروع شده‌اند)
- ۱۱- امکان جستجو بر اساس مدت زمان اجرای پروژه‌ها
- ۱۲- امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر

• گزارش‌ها:

- ۱- امکان ارائه گزارش از تعداد و میزان اعتبار انواع پروژه‌های عمرانی براساس شاخص‌های احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر، خدماتی، مطالعه طراحی، مطالعه بنیادی و تعهدات
- ۲- پراکندگی تعداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از نظر اعتباری
- ۳- پراکندگی تعداد پروژه‌های عمرانی از نظر اعتباری
- ۴- پراکندگی جغرافیایی پروژه‌های عمرانی
- ۵- نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی براساس سه شاخص امانی، پیمانی و امانی - پیمانی
- ۶- میزان دستیابی به اهداف یک‌ساله
- ۷- میزان پیش‌بینی و عملکرد پیشرفت فیزیکی در هر زمان
- ۸- وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بر اساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه یافته، متوقف و شروع نشده
- ۹- وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها براساس دسته‌بندی‌های خاص
- ۱۰- میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با توجه به سال شروع
- ۱۱- امکان ارائه گزارش براساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با برنامه زمان‌بندی شده
- ۱۲- امکان ارائه گزارش از علل تأخیر در اجرای پروژه
- ۱۳- امکان ارائه گزارش از کیفیت اجرای پروژه‌ها براساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف
- ۱۴- امکان ارائه گزارش از کیفیت طراحی پروژه‌ها بر اساس چهار شاخص عالی، خوب، متوسط و ضعیف
- ۱۵- اعداد و میزان اعتبار پروژه‌های عمرانی بر حسب نحوه ارجاع کار براساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاری

- ۱۶- امکان ارائه گزارش از تعداد و میزان اعتبار پروژه‌های عمرانی بر حسب فهرست بهای پایه براساس چهارشاخص بخشنامه ۲۰۰۰ سازمان برنامه و بودجه سابق، فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فهرست بهای خاص و سایر
- ۱۷- تعداد و میزان اعتبار پروژه‌های عمرانی جدید (پروژه‌هایی که در سال جاری شروع شده‌اند)
- ۱۸- امکان ارائه گزارش از وضعیت اتمام پروژه‌ها شامل تعداد پروژه‌های خاتمه یافته و درصد جایگزینی (نسبت پروژه‌های جدید به پروژه‌های خاتمه یافته)
- ۱۹- مدت اجرای پروژه‌ها شامل کل پروژه‌ها، پروژه‌های جدید (پروژه‌هایی که در سال جاری شروع شده‌اند) و پروژه‌های خاتمه یافته
- ۲۰- امکان ارائه گزارش از محل تأمین اعتبار پروژه‌ها
- ۲۱- امکان ارائه گزارش از وضعیت اعتباری پروژه‌های عمرانی در دوران برنامه پنج ساله
- ۲۲- امکان ارائه گزارش از برآورد نهایی اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت ریالی
- ۲۳- امکان ارائه گزارش از عملکرد مالی سال جاری شامل میزان اعتبارات مصوب، تخصیص یافته، دریافتی از خزانه و هزینه شده
- ۲۴- امکان ارائه گزارش بر اساس نیاز و تعریف کاربر

• **ارتباط سیستم عمرانی با سایر سیستم‌ها:**

- ۱- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم بودجه
- ۲- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم مالی
- ۳- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم کنترل پروژه (در صورت وجود)
- ۴- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم‌های مستقر در استان‌ها (در صورت وجود)
- ۵- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم‌های مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (در صورت وجود)

• **امنیت و حدود دسترسی**

- ۱- امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران به منظور افزایش امنیت اطلاعات

• **بازسازی اطلاعات**

- ۱- امکان بازسازی اطلاعات در مواردی که سیستم با مشکلاتی مواجه می‌شود.